

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA SIMOGIRANG KECAMATAN PRAMBON**

PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN

No	Kegiatan	Lokasi	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pengumuman Lelang	Balai desa Simogirang dan website	10/07/2025 s/d 15/07/2025		Tetap
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen lelang	Balai Desa simogirang	16/07/2025 s/d 20/07/2025	08.00 s/d 14.00	Tetap
3	Penjelasan Dokumen	Balai Desa simogirang	16/07/2025 s/d 20/07/2025	08.00 s/d 14.00	Tetap
4	Penyerahan Dokumen Pelelangan	Balai Desa simogirang	21/07/2025 s/d 23/07/2025	08.00 s/d 14.00	Tetap
5	Evaluasi Penawaran	Balai Desa simogirang	24/07/2025		Tetap
6	Klarifikasi Harga Penawaran	Balai Desa simogirang	30/07/2025	09.00 sampai selesai	<u>Perubahan</u> Perlu penambahan waktu dalam proses evaluasi dan klarifikasi, selanjutnya akan diteruskan ketahapan negosiasi
7	Evaluasi hasil klarifikasi penawaran	Balai Desa simogirang	31/07/2025		Perubahan
8	Negosiasi dan penerbitan SPPBJ	Balai Desa simogirang	05/08/2025	09.00 sampai selesai	Perubahan
8	Penetapan Pemenang	Balai Desa simogirang	07/08/2025		Perubahan
9	Penandatanganan perjanjian	Balai Desa simogirang	14/08/2025	09.00 sampai selesai	Perubahan

Simogirang, 31 Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Desa Simogirang



Chusnul Chuluq. SH

Ketua
Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Simogirang



Iwan Susilo